



Municipalidad de Dalcahue
SECPLAN 2024

Fin del informe: Informe de Actividades, Abril 2024

**INFORME DE
ACTIVIDADES**

ABRIL 2024

Ingeniera Civil, asistencia técnica "Formulación de Proyectos de Infraestructura Pública Urbana y Rural, comuna de Dalcahue 2020 – 2021"

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

A través del presente, se informan el desarrollo de las siguientes actividades realizadas en de abril de 2024 del presente año de acuerdo con el contrato "ASISTENCIA TÉCNICA "FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA Y RURAL, COMUNA DE DALCAHUE 2020 – 2021""

ABRIL 2024:

SEMANA 18 DE MARZO

- Corrección observaciones del proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue".
- Envió del proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue" a Suralis para su revisión.
- Respuesta observación proyecto "Extensión red AP, AS y muro Av. Mocopulli, comuna de Dalcahue".

SEMANA 25 DE MARZO

- Corrección observaciones del proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue".
- Reunión con MIDESO para el proyecto "Construcción agua potable y alcantarillado, sector 18 de septiembre, Comuna de Dalcahue".
- Salida a terreno para dar solución a observaciones del proyecto "Camino no enrolados, comuna de Dalcahue"

SEMANA 01 DE ABRIL

- Corrección observaciones del proyecto "Construcción agua potable y alcantarillado, sector 18 de septiembre, Comuna de Dalcahue".
- Reunión presencial con Suralis en Castro, para el proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue", para subsanar las últimas observaciones.
- Envió del proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue" a Suralis para su revisión.

SEMANA 08 DE ABRIL

- Corrección observaciones del proyecto "Construcción agua potable y alcantarillado, sector 18 de septiembre, Comuna de Dalcahue".
- Ajuste del proyecto "Construcción agua potable y alcantarillado, sector 18 de septiembre, Comuna de Dalcahue", debido a los cambios técnicos en los proyectos del pasaje Valentín Báez.
- Impresión del proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue", para ser enviado a Suralis para firma.

SEMANA 15 DE ABRIL

- Envío de 10 carpetas a Suralis para firma del proyecto "Extensión de red de AP y AS pasaje Valentín Báez, Comuna de Dalcahue".
- Salida a terreno para ver modificaciones del proyecto "Conservación de caminos no enrolados, comuna de Dalcahue".



Andrea Peña Giusti
Ingeniera Civil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Camilo Soto Soto
Director SECPLAN



Municipalidad de Dalcahue
SECPLAN 2024

Abril 2024

CERTIFICADO

Camilo Soto Soto, Director de SECPLAN, de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, tiene a bien certificar que doña Andrea Peña Giusti, realiza labores de acuerdo con el contrato firmado con la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, como Ingeniera Civil, realizando específicamente labores competentes al área y al cargo, durante abril del presente año. -

Se extiende el presente certificado para ser representado en el Departamento de Finanzas.

Camilo Soto Soto

Director de Secplan

Ilustre Municipalidad de Dalcahue