



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

**APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N° 01 AUMENTO DE PRESUPUESTO Y PLAZO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE" LICITACIÓN N° 3520-49-LP15**

**DECRETO EXENTO N°: 3.218**

**DALCAHUE**, 02 de diciembre de 2015.-

**VISTOS:** El contrato modificatorio aumento de presupuesto y plazo N° 01 de fecha 02/12/2012; el Ordinario del Gobierno Regional N° 4159 de fecha 23/11/2015 donde autoriza la modificación de contrato; el certificado N° 275 del Gobierno Regional de fecha 19/11/2015; el Ord. Alcaldía N° 534 de fecha 27/10/2015; el informe de la ITO de fecha 26/10/2015; la carta del contratista de fecha 26/10/2015 donde solicita aumento de presupuesto; el acta entrega de terreno de fecha 02/09/2015; el decreto exento N° 1.940 de fecha 25/08/2015 que aprueba el contrato; el contrato de fecha 19 de agosto del 2015; la boleta de garantía N° 457815 de fecha 19/08/2015 del banco BCI por un monto de \$32.154.605; la cual garantiza el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de la obra; el decreto exento N° 1.776 de fecha 04/08/2015 que adjudica la licitación; el informe de Propuesta Pública de fecha 28/07/2015, el Acta de Apertura de fecha 21/07/2015; la Ficha de Licitación N° 3520-49-LP15, el Decreto Exento N° 1.428 de fecha 17/06/2015 en donde se llama a Licitación se aprueban los antecedentes de Licitación y se designa la Comisión receptora y evaluadora de propuesta; la Resolución Exenta N° 1.083 de fecha 26/05/2015 del Gobierno Regional en donde se aprueba la modificación del convenio de fecha 18/05/2015 firmado entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**APRUEBESE:** El contrato modificatorio aumento de presupuesto y plazo N° 01 de fecha 02 de diciembre del 2015 suscrito entre la I. Municipalidad de Dalcahue y la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L, Rut.: , representante legal Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza, Rut.: , por un monto de \$14.619.026 (Catorce millones seiscientos diecinueve mil veintiséis pesos) IVA incluido.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL**

[www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
Secretaría Municipal  
DALCAHUE



**JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ**  
Alcalde de la Comuna  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Gobierno Regional
- SECPLA
- Control

JAPM/CIVG/MAAB/RPSN/sga.

**CONTRATO MODIFICATORIO AUMENTO DE PRESUPUESTO YAUMENTO DE PLAZO N° 01**  
**"MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE"**  
**ADQUISICION NÚMERO 3520-49-LP15**

En Dalcahue, a 02 días del mes de diciembre del 2015, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° , representada por su Alcalde Sr. **Juan Alberto Pérez Muñoz**, con domicilio en calle Pedro Montt N° 90 de Dalcahue y la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L. Rut: N° , representada legalmente por la Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza Rut.: , con domicilio en , se viene en contratar lo siguiente:

**PRIMERO:** La Ilustre Municipalidad de Dalcahue, mediante Decreto Exento N° 1.776 de fecha 04 de agosto del 2015 adjudica la Propuesta Pública denominada "**Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue**", a la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L. Rut: N° , representada legalmente por la Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza Rut.:

**SEGUNDO:** La Ilustre Municipalidad de Dalcahue suscribe contrato de fecha 19/08/2015 con la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L. Rut: N° , representada legalmente por la Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza Rut.: por un monto de **\$643.092.101** (Seiscientos cuarenta y tres millones noventa y dos mil ciento un peso) IVA incluido para la ejecución de la obra denominada "**Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue**" aprobado mediante decreto exento N° 1.940 de fecha 25/08/2015.


**TERCERO:** Modifíquese el punto segundo del contrato de fecha 19/08/2015 aumentándose el monto en **\$14.619.026** (catorce millones seiscientos diecinueve mil veintiséis pesos), de acuerdo al Ordinario del Gobierno Regional N° 4159 de fecha 23/11/2015.

**CUARTO:** Modifíquese el punto cuarto del contrato de fecha 19/08/2015, aumentándose el plazo de ejecución del contrato en 25 días corridos a contar del 16 de marzo de 2016, siendo la nueva fecha de término del contrato el 09 de abril del 2016.


**CUARTO:** Manténgase las demás cláusulas establecidas en el contrato de fecha 19 de agosto del 2015.

**QUINTO:** Se deja constancia que la personería del Sr. Alcalde proviene de la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 105, 117 y siguientes de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**SEXTO:** El presente documento se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y data, quedando 03 ejemplares en poder del mandante y uno para el adjudicatario

  
CONSTITUCION BRIGITE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L  
RUT.:  
REPRESENTANTE LEGAL  
BRIGITE DANA E ACUÑA BEROIZA  
RUT.: :



  
JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ  
ALCALDE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE