



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

**APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO N° 01 AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN SALA PREBÁSICA PUCHAURÁN COMUNA DE DALCAHUE" LICITACIÓN N° 3520-43-LP14**

**DECRETO EXENTO N°: 808**

**DALCAHUE**, 24 de marzo del 2015.-

**VISTOS:** El contrato modificatorio N° 01 aumento de plazo de fecha 23/03/2015, la carta del contratista de fecha 18/03/2015, el informe de la la Directora de Obras de fecha 18/03/2014, el decreto exento N° 308 de fecha 03/02/2015 que aprueba el contrato modificatorio a costo cero y aumento de plazo de fecha 03/02/2015, el informe ITO de fecha 30/01/2015, la carta contratista de fecha 29/01/2015, el contrato de fecha 10 de diciembre del 2014, la boleta de garantía N° 0198976 de fecha 10/12/2014 del banco BCI por un monto de \$1.246.284 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto exento N° 2.632 de fecha 26/11/2014 que adjudica la licitación, el informe de Propuesta Pública de fecha 21/11/2014, el Acta de Apertura de fecha 18/11/2014, la Ficha de Licitación N° 3520-43-LE14, el Decreto Exento N° 2.472 de fecha 06/11/2014 en donde se llama a Licitación, se aprueban los antecedentes de Licitación y se designa la Comisión receptora y evaluadora de propuesta; la Ord. Res. N° 5084 de fecha 16/10/2014 de la SUBDERE, en donde se aprueba el proyecto Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Subprograma Emergencia FIR 2014, la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.


**DECRETO:**

**APRUEBESE:** El contrato modificatorio N° 01 aumento de plazo de fecha 23/03/2015, aumentándose en 90 días corridos el contrato de la obra denominada "**Ampliación sala prebásica escuela Puchaurán Comuna de Dalcahue**", suscrito entre la I. Municipalidad de Dalcahue representada por su Alcalde Sr. Juan Alberto Pérez Muñoz y el contratista Sr. Antonio Ávila Olea, Rut.:

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE, Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL**

[www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

  
SECRETARIA  
**CLARA INES VERA GONZALEZ**  
Secretaría Municipal  
DALCAHUE

  
ALCALDE  
**JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ**  
Alcalde de la Comuna  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- Transparencia
- SECPLA

JAPM/CIVG/RPSN/sga.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

**CONTRATO MODIFICATORIO N° 01 AUMENTO DE PLAZO**  
**"AMPLIACIÓN SALA PREBÁSICA ESCUELA PUCHAURÁN COMUNA DE DALCAHUE"**  
**ADQUISICION NÚMERO 3520-43-LP14**  
**ORDEN DE COMPRA N° 3520-39- SE14**

En Dalcahue, a 23 días del mes de marzo del 2015, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° 69.230.300-8, representada por su Alcalde Sr. **Juan Alberto Pérez Muñoz**, con domicilio en calle \_\_\_\_\_ y la empresa constructora Antonio Ávila Olea EIRL, Rut.: \_\_\_\_\_ con domicilio en \_\_\_\_\_ se viene en contratar lo siguiente:

**PRIMERO:** La Ilustre Municipalidad Dalcahue, Mediante Decreto Exento N° 2632 de fecha 26 de noviembre del 2014 adjudica la propuesta pública denominada "**Ampliación sala prebásica Escuela Puchaurán comuna de Dalcahue**" a la Empresa Constructora Antonio Ávila Olea EIRL, Rut: \_\_\_\_\_; representada legalmente por el Sr. Antonio Ávila Olea, por un monto de **\$ 24.925.675.-** (Veinticuatro millones novecientos veinticinco mil seiscientos setenta y cinco pesos) IVA incluido.-

**SEGUNDO:** Con fecha 03 de febrero del 2015 se suscribe contrato modificatorio a costo cero y aumento de plazo, el cual es aprobado mediante Decreto Exento N° 308 de fecha 03 de febrero de 2015.-


**TERCERO:** Modifíquese el punto tercero del contrato a costo cero y aumento de plazo de fecha 03/02/2015, de acuerdo al informe de fecha 18 de marzo de 2015, emitido por la Directora de obras de la municipalidad, aumentándose el plazo de ejecución del contrato en 90 días corridos a contar del 26 de marzo de 2015, siendo la nueva fecha de término del contrato el 23 de junio de 2015.

**CUARTO:** El presupuesto modificado a costo cero, prevalecerá sobre el proyecto original y presupuesto ofertado por el contratista.-

**QUINTO:** Manténgase las demás cláusulas establecidas en el contrato de fecha 10 de diciembre del 2014.-

**SEXTO:** Se deja constancia que la personería del Sr. Alcalde proviene de la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 105, 117 y siguientes de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**SEPTIMO:** El presente documento se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y data, quedando 03 ejemplares en poder del Municipio y 01 en poder del Contratista.

  
ANTONIO AVILA OLEA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

JAPM/RPSN/sga.