



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE  
DIRECCIÓN DE OBRAS

**AUTORIZA TRATO DIRECTO**

**DECRETO ALCALDICIO N°: 840**

**DALCAHUE, 07 de abril de 2016.-**

**VISTOS:** el presupuesto de fecha 21/03/2016 presentado por el contratista Luis Méndez Méndez; mediante el cual informa el costo para la preparación de piso y vitrificado, la necesidad de realizar vitrificado de piso en sede social Ramón Freire, el artículo 10, Número 7, letra a) del Reglamento de Compras Públicas ley 19886) que señala " Si se requiere contratar la prórroga de un contrato suscrito o servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM", la Sesión extraordinaria N° 31 de fecha 14 de diciembre del 2015 del Honorable Concejo Municipal donde se aprueba el presupuesto año 2016, la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 105, 117 y siguientes de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**1.- AUTORÍCESE:** A la Dirección de Administración y Finanzas para emitir orden de compra directa a favor del Contratista **Luis Méndez Méndez** Rut: N° por la suma de **\$ 714.000 (Setecientos catorce mil pesos)** IVA incluido, con el objeto de realizar preparación de piso y vitrificado de 80 metros cuadrados en sede social Ramón Freire, aplicando 04 manos de barniz vitrolux, para la obra denominada "Construcción, Mejoramiento y Ampliación de diversas sedes sociales", I.D N° 3520-47-LP15.

**2.- ÓRDENESE:** A la Dirección de Obras Municipales para realizar anexo de contrato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° 69.230.300-8 y el contratista **Sr. Luis Méndez Méndez, Rut: N°**, para la obra denominada "**Construcción, Mejoramiento y Ampliación de diversas sedes sociales**", con el objeto de que el contratista realice preparación de piso y vitrificado de 80 metros cuadrados en sede social Ramón Freire, considerando un aumento de plazo de ejecución de la obra en 10 días corridos.

**3.- CÁRGUESE:** a la cuenta diversos proyectos urbanos y rurales N° 215.31.02.004.010.-

**FINANZAS Y ARCHÍVESE.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA ADMINISTRACIÓN DE**



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE



**JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ**  
ALCALDE COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Dirección de Administración y Finanzas
- Secretaría municipal
- Transparencia
- Oficina de partes
- DOM

JAPM/CIVG/RPSN/jbm.-