



AUTORIZA TRATO DIRECTO "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE DALCAHUE"

DECRETO ALCALDICIO N° 987

DALCAHUE, 14 de Junio de 2021.-

VISTOS: El artículo 10, Número 2, del Reglamento de Compras Públicas ley 19.886, que señala "si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo remanente no supere las 1.000 UTM", el Decreto Alcaldicio N° 931 de fecha 28/05/2021 que aprueba liquidación de contrato con cargo de la obra, la liquidación de contrato con cargo de fecha 25/05/2021, el Decreto Alcaldicio N° 862 de fecha 13/05/2021 que aprueba acta de recepción única con cargo, el acta de recepción única con cargo de fecha 07/05/2021, el Decreto Alcaldicio N° 798 de fecha 30/04/2021 que aprueba el inicio proceso de liquidación con cargo y designa comisión para la recepción única con cargo, el Ordinario de alcaldía N° 269 de fecha 28/04/2021, el Decreto Alcaldicio N° 775 de fecha 27/04/2021 que aprueba término anticipado al contrato, el informe del ITO de fecha 26/04/2021 que fundamenta las razones del término anticipado del contrato, el Ordinario DOM N° 23 de fecha 21/04/2021 que notifica el monto por concepto de multas y se informa que se dará inicio administrativo al proceso de término anticipado del contrato, el Ordinario DOM N° 18 de fecha 06/04/2021 que notifica aplicación de multa, el Ordinario DOM N° 15 de fecha 29/03/2021 que notifica aplicación de multa y monto, el Decreto Alcaldicio N° 446 de fecha 04/03/2021 que aprueba modificación de contrato N° 01 por aumento de plazo, la modificación de contrato N° 01 por aumento de plazo de fecha 04/03/2021, la prórroga de certificado de Fianza N° B0077377-02 de fecha 04/03/2021 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el informe de la ITO de fecha 04/03/2021, el Memorándum del Secplan de fecha 02/03/2021 que da respuesta a observaciones, la carta del contratista de fecha 01/03/2021 que solicita aumento de plazo, el Decreto Alcaldicio N° 07 de fecha 05/01/2021 que restablece el plazo contractual, la prórroga de certificado de fianza N° B0077377-01 de fecha 05/01/2021 Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Decreto Alcaldicio N° 1.840 con fecha 10/12/2020 que aprueba paralización de faena de la obra, el informe de la ITO de fecha 10/12/2020 que fundamenta las razones de la paralización de obras, la carta de la empresa contratista de fecha 09/12/2020 ingresada en oficina de partes bajo el N° 5315 con fecha 09/12/2020 que solicita la paralización de las obras, el Decreto Alcaldicio N° 1.693 de fecha 13/11/2020, el Decreto Alcaldicio N° 1.675 de fecha 11/11/2020 que designa ITO, el Decreto Alcaldicio N° 1.635 de fecha 04/11/2020 que aprueba el contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 02/11/2020, el Decreto Alcaldicio N° 1.615 de fecha 02/11/2020 que restablece plazo para firma de contrato, el Decreto Alcaldicio N° 1.603 de fecha 30 de octubre de 2020 que decreta el normal funcionamiento de la dirección de obras municipales, el Decreto Alcaldicio N° 1.555 de fecha 22 de octubre de 2020 que suspende plazo para firma de contrato, las indicaciones para personas en aislamiento domiciliario por covid-19 del ministerio de salud, el Ord. N° 066 del 22 de octubre de 2020 del director (s) del centro de salud familiar Dalcahue, en el cual informa al sr. alcalde de la comuna la nómina de funcionarios de la I. Municipalidad de Dalcahue que han sido catalogados como "contacto estrecho" de un covid19 positivo, el certificado de fianza N°B0077377 de fecha 21/10/2020 sociedad de garantía recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, los artículos 1° inciso quinto y 5° inciso segundo, ambos de la constitución política de la república que establecen que es deber del estado dar protección a la población y a la familia, así como respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la carta fundamental y por los tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, el Decreto N° 4 de fecha 05 de enero de 2020 del ministerio de salud, mediante el cual se ha decretado alerta sanitaria, el Decreto Alcaldicio N° 730 de fecha 18 de marzo del 2020 que imparte instrucciones de funcionamiento y organización de trabajo interno municipal a propósito de la emergencia nacional sanitaria producida por el Covid 19 (coronavirus), el oficio N° 3610 del 17 de marzo de 2020 de la contraloría general de la república sobre medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la administración del estado a propósito del brote de covid-19, el decreto alcaldicio N° 1505 de fecha 09 de octubre de 2020 que adjudica la licitación pública N° 3520-37-LP20, el certificado N° 149 del 08/10/2020 de la secretaria municipal en el cual el concejo aprueba la adjudicación de la propuesta, el certificado de disponibilidad presupuestaria, el informe de propuesta pública de fecha 02/10/2020, el acta de apertura de fecha 01/10/2020, las ofertas presentadas, el decreto alcaldicio N° 1291 de fecha 27/08/2020 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas generales, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a licitación pública para la "construcción y reparación refugios peatonales, comuna de Dalcahue", la ley n.º 19.886 de compras públicas y reglamento resolución del tribunal electoral regional, causa rol 148-2016-p-a; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, texto refundido.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
SECPLAN

DECRETO:

1.- AUTORÍCESE: A la Dirección de Administración y Finanzas para emitir orden de compra directa a favor del **Contratista Juan Arcadio Bahamonde Bahamonde E.I.R.L, Rut N° 76.760.219-7**, por la suma de **\$ 30.972.488.- (Treinta millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos)** impuestos incluidos y con un plazo de 120 días corridos, con el objeto de realizar la **contratación directa de la Obra "Construcción y Reparación Refugios Peatonales Comuna de Dalcahue"**.

2.- ÓRDENESE: A la Dirección de Obras Municipales para realizar contrato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° 69.230.300-8 y el **Contratista Juan Arcadio Bahamonde Bahamonde E.I.R.L, Rut N° 76.760.219-7**, con el objeto de que realice la obra denominada **"Construcción y Reparación Refugios Peatonales Comuna de Dalcahue"**.

FINANZAS Y ARCHÍVESE.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA ADMINISTRACIÓN DE



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE



MARCOS ELISEO VELASQUEZ MACIAS
ALCALDE DE LA COMUNA (S)
DALCAHUE

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas
- Secretaria Municipal
- Transparencia
- Oficina de Partes
- Secplan

JSHS/CIVG/CESS/jnpa