



**AUTORIZA AUMENTO PLAZO CONTRATO “DISEÑO SISTEMA DE A.P.R
EN SECTOR PULUTAUCO, COMUNA DE DALCAHUE”
LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-2-LE19**

DECRETO ALCALDICIO N° 807

DALCAHUE, 03 de Mayo de 2021

VISTOS: El Decreto Alcaldicio N° 181 de fecha 01/02/2021 que autoriza un aumento de plazo de 90 días corridos, el anexo de contrato de fecha 30/01/2021, el Decreto Alcaldicio N° 1.476 de fecha 05/10/2020 que autoriza un aumento de plazo de 120 días, el anexo de contrato de fecha 30/01/2021, la carta del Sr. José Alexis Vargas Jara de fecha 30/01/2021 donde solicita un aumento de plazo de 90 días a contar del 30/01/2021, el anexo de contrato de fecha 01/10/2020, la carta del Sr. José Alexis Vargas Jara de fecha 30/09/2020 donde solicita un aumento de plazo de 120 días a contar del 01/10/2020, el anexo de contrato de fecha 01/07/2020, la carta del Sr. José Alexis Vargas Jara de fecha 01/07/2020 donde solicita un aumento de plazo de 90 días a contar del 02/07/2020, el Decreto Alcaldicio N° 792 de fecha 07/04/2020 donde se autoriza un aumento de plazo de 90 días corridos a contar del 02/07/2020, el anexo de contrato de fecha 02/04/2020, la carta del Sr. José Alexis Vargas Jara de fecha 01/04/2020 donde solicita un aumento de plazo de 90 días a contar del 02/04/2020, el Decreto Alcaldicio N° 2.213 de fecha 22/11/2019 donde se autoriza un aumento de plazo de 120 días corridos a contar del 03/12/2019, el anexo de contrato de fecha 22/11/2019, la carta del Sr. José Alexis Vargas Jara de fecha 22/11/2019 donde se solicita un aumento de plazo de 120 días a contar del 03/12/2019, el Decreto Alcaldicio N° 1.628 del 02/08/2019 donde se autoriza un aumento de plazo de 120 días, el anexo de contrato de fecha 02/08/2019, la carta del Sr. José Alexis Vargas Jara de fecha 02/08/2019 donde se solicita un aumento de plazo de 120 días a contar del 04/08/2019, por tiempos paralizados cuando se realizan revisiones al Proyecto, por parte de la Dirección de Vialidad la necesidad de dar continuidad al contrato por concepto de “Diseño Sistema de A.P.R en Sector Pulutauco, Comuna de Dalcahue”, el Decreto Alcaldicio N° 511 de fecha 15/02/2019 que Aprueba Acta de Entrega de Terreno, el Acta Entrega de Terreno de fecha 15/02/2019, el Decreto Alcaldicio N° 399 de fecha 08/02/2019 que Aprueba Contrato y Designa Inspector Técnico de Estudio, el contrato suscrito ante Notario de fecha 08/02/2019, el Vale a la Vista N° 211174-0 del Banco Scotiabank de fecha 07/02/2019 que garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato, el Decreto Alcaldicio N° 307 de fecha 31/01/2018 que Adjudica la Licitación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 30/01/2019, el Acta de Apertura de fecha 30/01/2019, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 33 de fecha 04/01/2019 que aprueba bases administrativas, términos técnicos de referencia, área estimada de intervención del proyecto, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública el “Diseño Sistema de A.P.R. en Sector Pulutauco, Comuna de Dalcahue”, la Resolución Exenta N° 15038 de fecha 13/12/2018 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde se informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios, año 2018; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE
SECPAN

DECRETO

1.- Autorícese un aumento de plazo de 60 días corridos a contar del 01/05/2021 y hasta el día 30/06/2021, al contrato de fecha 08/02/2019 suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Sr. José Alexis Vargas Jara, para continuar con las revisiones necesarias por los servicios correspondientes para el cumplimiento de los requisitos y dar continuidad al contrato.

2.- Apruébese el Anexo de Contrato de fecha 03/05/2021.

El contrato señalado fue aprobado a través del Decreto Alcaldicio N° 399 de fecha 08/02/2019, en el cual además se designa al Inspector Técnico de Estudio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE, Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL

www.mercadopublico.cl



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaría Municipal
DALCAHUE



MARCOS ELISEO VELÁSQUEZ MACÍAS
Alcalde de la Comuna (S)
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Unidad de Control
- Transparencia
- Archivo

MEVM/CIVG/CESS/jnpa.