



APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN SEÑALETICAS RURALES, COMUNA DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-22-LE21.-

DECRETO ALCALDICIO N° 1.854.-

DALCAHUE, 21 de octubre del 2022.-

VISTOS: el acta de recepción definitiva de fecha 21/10/2022, el decreto alcaldicio N°1.827 de fecha 19/10/2022 que designa Comisión, el informe favorable del ITO (s) de fecha 19/10/2022, la carta del contratista de fecha 18/10/2022 que solicita la recepción definitiva, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022 que declara electo cargo alcalde, el decreto alcaldicio N°1.711 de fecha 21/10/2021 que aprueba la recepción provisoria, el Certificado de Fianza N°B0100429 de fecha 21/10/2021 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza la correcta ejecución de la obra, el acta de recepción provisoria de fecha 19/10/2021, el informe ITO de fecha 15/10/2021 informa que las observaciones fueron subsanadas, la carta del contratista de fecha 15/10/2021, el acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 08/10/2021, el decreto alcaldicio N°1.535 de fecha 29/09/2021 que designa la comisión, el informe favorable de la ITO de fecha 27/09/2021, la carta del contratista de fecha 22/09/2021 que solicita la recepción provisoria, el decreto alcaldicio N°1.453 de fecha 10/09/2021 que aprueba la modificación de contrato, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 10/09/2021, la Prórroga de Certificado de Fianza N°B0090876-01 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAval que garantiza el fiel cumplimiento del contrato y que a la fecha se encuentra vigente, el informe de la ITO de fecha 09/09/2021, la carta del contratista de fecha 08/09/2021 que solicita aumento de plazo, la el decreto alcaldicio N°1.328 de fecha 23/08/2021 que aprueba la modificación de contrato N°01, Prórroga de Certificado de Fianza N°B0090876-01 de fecha 20/08/2021 de Sociedad de Garantía Recíproca Más Aval que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°01 de fecha 23/08/2021, el informe del ITO de fecha 20/08/2021, la carta del contratista de fecha 19/08/2021 solicitando aumento de plazo, la Resolución del Tribunal Electoral Regional Causa Rol N°26-2021-P, el decreto alcaldicio N°917 de fecha 25/05/2021 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 25/05/2021, el decreto alcaldicio N°898 de fecha 20/05/2021 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°881 de fecha 14/05/2021 que aprueba el contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 13/05/2021, el Certificado de Fianza N°B0090876 de fecha 07/05/2021 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°811 de fecha 05/05/2021 que adjudica la licitación, el Certificado de disponibilidad presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 03/05/2021, el Acta de Apertura de fecha 29/04/2021, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 702 de fecha 15/04/2021 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Reposición Señaléticas Rurales Comuna de Dalcahue"; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: El Acta de Recepción definitiva de fecha 21 de octubre del 2022, correspondiente a la obra denominada "REPOSICIÓN SEÑALETICAS RURALES, COMUNA DE DALCAHUE", ejecutado por el contratista Sr. **Alex Humberto Hernández Ayaquintui, C.I. N°** [REDACTED]

2.- DEVUÉLVASE: El Certificado de Fianza N°B0100429 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL, tomado por el contratista Sr. **Alex Humberto Hernández Ayaquintui, C.I. N°** [REDACTED] a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$1.068.525.-, de fecha 21/10/2021, la cual caucionó la correcta ejecución de la obra denominada "REPOSICIÓN SEÑALETICAS RURALES, COMUNA DE DALCAHUE".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. -



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
COMUNA DALCAHUE



ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/RPSN/pbd.-