

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°03 A COSTO CERO Y AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO SECTOR CULDEO" LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-34-LP22.-

DECRETO ALCALDICIO N° 414.-

DALCAHUE, 06 de febrero de 2023.-

VISTOS: El Certificado de Fianza N°104061WEB de FINFAST S.A.G.R de fecha 24/01/2023 aumenta plazo de cobertura que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°03 a costo cero y aumento de plazo de fecha 03/02/2023, el informe del ITO de fecha 03/02/2023, la carta del contratista de fecha 02/02/2023 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N°263 con fecha 24/01/2023 que aprueba modificación N° 02 por aumento de plazo, El Certificado de Fianza N°104061WEB de FINFAST S.A.G.R de fecha 24/01/2023 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N° 02 a costo cero y aumento de plazo de fecha 20/01/2023, el informe del ITO de fecha 19/01/2023, la carta del contratista de fecha 16/01/2023 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N° 2.134 con fecha 06/12/2022 que aprueba modificación N° 01 por aumento de plazo, el Certificado de Fianza N°F0016344 de ProGarantía S.A.G.R de fecha 06/12/2022 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 05/12/2022, el informe del ITO de fecha 02/12/2022, la carta del contratista de fecha 21/11/2022 que solicita modificación contrato, el decreto alcaldicio N°1.453 de fecha 10/08/2022 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 09/08/2022, el decreto alcaldicio N°1.445 de fecha 08/08/2022 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°1.406 de fecha 29/07/2022 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 28/07/2022 suscrito ante notario con fecha 29/07/2022, La Póliza de garantía N°3008612 de fecha 28/07/2022 de Contemporanea Seguros Generales que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°1.359 de fecha 20/07/2022 que adjudica la licitación, El Certificado N° 92 de la Secretaria Municipal de fecha 20/07/2022 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 20/07/2022, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 19/07/2022, el Acta de Apertura de fecha 12/07/2022, la Ficha de Licitación N° 3520-34-LP22, el Decreto Alcaldicio N° 1.156 de fecha 15/06/2022 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 4136 de fecha 11/05/2022 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios – FET (Fondo de Emergencia Transitorio Covid – 19) año 2022; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en el cargo de Alcalde a Don Alex Waldemar Gómez Aguilar, los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta N°4136/2022 de fecha 11/05/2022, mediante el cual la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para el "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

Que, por decreto alcaldicio N°1.359 de fecha 20/07/2022 se adjudica por un monto de \$94.688.159.- IVA Incluido., a la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA, RUT N°77.122.777-5**, representada legalmente por el Sr. **Oscar Patricio Martínez Rojas**, [REDACTED] para la ejecución del proyecto "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

La Póliza de garantía N°3008612 de Contemporanea Seguros Generales, tomado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA, RUT N°77.122.777-5**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.734.408.-, de fecha 28/07/2022, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°1.406 de fecha 29/07/2022 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA, RUT N°77.122.777-5**, representada legalmente por el Sr. **Oscar Patricio Martínez Rojas, C. I.** [REDACTED] por un monto de \$94.688.159.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

Que, por decreto alcaldicio N°1.445 de fecha 08/08/2022 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".



Que, por decreto alcaldicio N°1.453 de fecha 10/08/2022 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 09/08/2022 de la obra denominada "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**", ejecutado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5.

La carta de la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5., de fecha 21/11/2022 que solicita modificación de contrato de la obra denominada "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

El informe del ITO de fecha 29/11/2022 que fundamenta razones para realizar la modificación de contrato por aumento de plazo en 45 días corridos de la obra "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**" ejecutado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5.

El certificado de Fianza N°F0016344 de ProGarantía S.A.G.R., de fecha 06/12/2022, tomado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5., a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.734.408.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N° 2.134 con fecha 06/12/2022 se aprueba modificación N° 01 por aumento de plazo de la obra "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

La carta de la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5., de fecha 16/01/2023 que solicita modificación de contrato de la obra denominada "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

El informe del ITO de fecha 19/01/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación de contrato por aumento de plazo en 15 días corridos de la obra "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**" ejecutado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5.

El certificado de Fianza N°104061WEB de FINFAST S.A.G.R., de fecha 24/01/2023, tomado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5., a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.734.408.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°263 con fecha 24/01/2023 se aprueba modificación N° 02 por aumento de plazo de la obra "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".


La carta de la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5., de fecha 02/02/2023 que solicita modificación de contrato de la obra denominada "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**".

El informe del ITO de fecha 03/02/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación de contrato por aumento de plazo en 30 días corridos de la obra "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**" ejecutado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5.

El certificado de Fianza N°104061WEB de FINFAST S.A.G.R., de fecha 24/01/2023, aumenta plazo de cobertura tomado por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5., a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.734.408.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

DECRETO:


1.- **APRUÉBASE:** La modificación de contrato N°03 de fecha 03/02/2023, a costo cero y aumento de plazo en 30 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA**, RUT N°77.122.777-5, con el objeto de ejecutar la obra denominada "**Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo**", por un monto de \$94.688.159.- IVA Incluido, siendo la nueva fecha de término del contrato el 06 de marzo de 2023.-




2.- RESGUÁRDESE: El certificado de Fianza N°104061WEB de FINFAST S.A.G.R., de fecha 24/01/2023, aumenta plazo de cobertura presentada por la empresa **Transportes y Servicios Osmar SPA, RUT N°77.122.777-5**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.734.408.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada **“Construcción Pozo Profundo Sector Culdeo”**.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE




ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR
ALCALDE DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/RPSN/pbd. -

