

APRUEBA MODIFICACIÓN N°01 POR AUMENTO DE PLAZO DEL  
CONTRATO "MEJORAMIENTO 4 VIAS CIUDAD DE DALCAHUE",  
LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-18-LQ23. -

DECRETO ALCALDICIO N°292. -

DALCAHUE, 22 de enero de 2023.-

**VISTOS:** el Anexo de prórroga de boleta de garantía y certificado de autenticación boleta de garantía ID 00045023129021306 de fecha 09/01/2024, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 28/12/2023, el Informe del ITO 22/12/2023, el Ord. Serviu N°541 de fecha 02/11/2023, el Informe del ITO de fecha 25/08/2023, el decreto alcaldicio N°2.290 de fecha 06/10/2023 que aprueba aplicación de multas según Ord. DOM N°55/2023, el decreto alcaldicio N°2.274 de fecha 04/10/2023 que autoriza devolución de dineros al GORE Los Lagos, el decreto alcaldicio N°2.011 de fecha 31/08/2023 que aprueba aplicación de multas según Ord. DOM N°48/2023, el decreto alcaldicio N°1.329 de fecha 23/05/2023 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 23/05/2023, el decreto alcaldicio N°1.318 de fecha 22/05/2023 que designa al ITO, el decreto alcaldicio N°1.247 de fecha 11/05/2023 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 10/05/2023 protocolizado ante notario con fecha 10/05/2023, la Boleta de Garantía N°902130-6 de fecha 09/05/2023 del Banco de Chile que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°015 del Secpla de fecha 25/04/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°1.121 de fecha 21/04/2023 que adjudica la licitación, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 18/04/2023, el Acta de Apertura de fecha 18/04/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-18-LQ23, el Decreto Alcaldicio N° 844 de fecha 15/03/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el Ord. N° 647 de fecha 10/03/2023 que remite convenio y resolución del proyecto que se indica, la Resolución Exenta N° 796 de fecha 09/03/2023 del Gobierno Regional de Los Lagos que aprueba convenio mandato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos, el convenio mandato de fecha 03/03/2023, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Gobierno Regional de Los Lagos de fecha 29/12/2022, que certifica que con fondos del F.N.D.R. se encuentra aprobado por el Consejo Regional con Certificado Nro. 469 de fecha 29/12/2022; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

El certificado S/N de fecha 29/12/2022 del Gobierno Regional de Los Lagos, que certifica la aprobación de fondos del consejo regional con certificado N°469 de fecha 29/12/2022, y cuenta con disponibilidad presupuestaria de acuerdo con la resolución N°796 de fecha 09/03/2023, que aprueba convenio mandato de fecha 06/03/2023 para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.121 de fecha 21/04/2023 se adjudica la licitación por un monto de \$287.154.029.- IVA Incluido., a la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

La Boleta de Garantía N°902130-6 del Banco de Chile, tomado por la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de \$14.357.702.-, de fecha 09/05/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°1.247 de fecha 11/05/2023 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, por un monto de \$287.154.029.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.318 de fecha 22/05/2023 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.329 de fecha 23/05/2023 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 23/05/2023 de la obra "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

El informe del ITO de fecha 25/08/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación a costo cero y aumento de plazo a estimar previa autorización del mandante de la obra "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°2.011 de fecha 31/08/2023 se aprueba la aplicación de multas al contrato "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°2.290 de fecha 06/10/2023 se aprueba la aplicación de multas al contrato "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

El Ord. SERVIU N°541 de fecha 02/11/2023 que señala que ha observado la necesidad de modificar las obras indicadas para lograr un buen funcionamiento y puesta en marcha del proyecto "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

El informe del ITO de fecha 22/12/2023 que fundamenta razones para realizar la modificación a costo cero y aumento de plazo de 120 días corridos de la obra "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

El anexo de prórroga de boleta de garantía ID 00045023129021306 de fecha 09/01/2024, extendiendo su vigencia hasta el 29/07/2024, manteniendo vigentes los mismos términos en que se otorgó originalmente. Y certificado de autenticación de boleta de garantía suscrito por el Banco de Chile.

#### DECRETO:

1.- **APRUEBESE:** la modificación de contrato N°01 de fecha 28/12/2023, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, con el objeto de ejecutar la obra denominada "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue", por un monto de \$287.154.029.- (doscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro mil veintinueve pesos), IVA Incluido y aumentando el plazo en 120 días corridos a contar del 29/12/2023, estableciendo como nueva fecha de termino el 26 de abril de 2024.

2.- **ENVÍESE A RESGUARDO:** al Gobierno regional de Los Lagos el anexo de prórroga de boleta de garantía N°902130-6 y certificado de autenticidad respectivo suscrito por el Banco de Chile, presentada por la empresa **Sociedad Constructora Pupelde Limitada, RUT N°76.021.750-6**, a favor del Gobierno Regional de Los Lagos, por la suma de \$14.357.702.-, de fecha 09/01/2024, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de la obra denominada "Mejoramiento 4 Vías Ciudad de Dalcahue".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRÍA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
DALCAHUE



EVELYN DAHIANA HARO ANNUN  
ALCALDESA (S) DE LA COMUNA  
DALCAHUE

#### Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

EDHA/MAAB/RPSN/pbd. -