



**APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA  
"REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ. VV. N°7 LAS CAÑAS DE  
PINDAPULLI, COMUNA DE DALCAHUE", LICITACIÓN  
PÚBLICA N°3520-34-LP23.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.819. -**

**DALCAHUE, 29 de Julio del 2025.-**

**VISTOS:** el acta de recepción definitiva de fecha 24/07/2025, el decreto alcaldicio N°1.778 de fecha 22/07/2025 que designa comisión recepción definitiva, el informe del ITO de fecha 22/07/2025, el decreto alcaldicio N°2.894 de fecha 06/12/2024 donde asume funciones la alcaldesa en la comuna de Dalcahue, la sentencia de proclamación en la causa Rol N°111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30/11/2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, el decreto alcaldicio N°2.047 de fecha 14/08/2024 que aprueba el acta recepción provisoria, el Certificado de Fianza N°B0186226 de fecha 14/08/2024 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza la correcta ejecución de la obra, el acta de recepción provisoria de fecha 02/08/2024, el decreto alcaldicio N° 1.838 de fecha 22/07/2024 que designa comisión, el informe del ITO de fecha 19/07/2024, carta del contratista de fecha 17/07/2024 que solicita la recepción provisoria de la obra, el decreto alcaldicio N°1.688 de fecha 03/07/2024 aprueba modificación N°04, La modificación de contrato N°04 por aumento de plazo y aumento de presupuesto de fecha 02/07/2024, el Certificado de Fianza N°B0182485 de fecha 02/07/2024 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el memorándum N°053 de fecha 02/07/2024 remite antecedentes modificación, la orden de compra N°3504-1646-SE24 de fecha 02/07/2024, el decreto alcaldicio N°1.678 de fecha 02/07/2024 que autoriza trato directo, el OFICIO N°1485/2024 de fecha 19/06/2024 de SUBDERE que aprueba modificación, el decreto alcaldicio N°1.585 de fecha 14/06/2024 que aprueba la modificación de contrato N°03, la modificación de contrato N°03 por aumento de plazo de fecha 13/06/2024, el informe del ITO de fecha 13/06/2024, la carta del contratista de fecha 13/06/2024 solicita aumento de plazo, el informe del Secpla de fecha 11/06/2024, el decreto alcaldicio N°1.380 de fecha 16/05/2024 que aprueba la modificación de contrato N°02, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 14/05/2024, el informe del ITO de fecha 14/05/2024, la carta del contratista de fecha 14/05/2024 solicita aumento de plazo, el correo electrónico del SECPLA de fecha 13/05/2024 solicita tramitar aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°1.097 de fecha 09/04/2024 que aprueba la modificación de contrato N°01, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 09/04/2024, el informe del ITO de fecha 08/04/2024, la carta del contratista de fecha 05/04/2024 solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°2.612 de fecha 13/12/2024 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 12/12/2023, el decreto alcaldicio N° 2.602 de fecha 11/11/2023 que designa ITO, el decreto alcaldicio N° 2.562 de fecha 30/11/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 29/11/2023, el Certificado de Fianza N°B0162580 de fecha 28/11/2023 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°031 del Secplan de fecha 27/11/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°2.448 de fecha 09/11/2023 que adjudica la licitación, El Certificado N° 127 de la Secretaría Municipal de fecha 08/11/2023 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 85 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 08/11/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 07/11/2023, el Acta de Apertura de fecha 06/11/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-34-LP23, el Decreto Alcaldicio N° 2.239 de fecha 02/10/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 7203 de fecha 13/07/2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia año 2023; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.





I. Municipalidad de Dalcahue

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBESE:** El Acta de Recepción definitiva de fecha 24/07/2025, correspondiente a la obra denominada **“REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ. VV. N°7 LAS CAÑAS DE PINDAPULLI, COMUNA DE DALCAHUE”**, ejecutado por r la empresa **CONSTRUCTORA ADALIO MARCELO RUIZ CALIXTO E.I.R.L., RUT N° 76.211.064-8.-**

**2.- DEVUELVA:** El Certificado de Fianza N° B0186226, de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL, tomado por la Constructora Adalio Marcelo Ruiz Calixto E.I.R.L., RUT N° 76.211.646-4, a favor de la I. Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.800.603.- de fecha 14/08/2024, la cual caucionó la correcta ejecución de la obra **“REPOSICIÓN SEDE SOCIAL JJ. VV. N°7 LAS CAÑAS DE PINDAPULLI, COMUNA DE DALCAHUE”**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. -**



RSN



Acceder al documento en línea



MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN  
ALCALDESA



CLARA INES VERA GONZALEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL