ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

APRUEBA CONTRATO MODIFICATORIO N° 05 A COSTO CERO DE LA
OBRA DENOMINADA “AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO
PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA N° 3520-21-LP14

DECRETO EXENTO N°: 2.852

DALCAHUE, 17 diciembre del 2014.-

VISTOS: El contrato modificatorio N° 05 a costo cero de fecha
16/12/2014, el ordinario N° 4656 de fecha 15/12/2014 del Gobierno Regional donde autoriza la
modificacién a costo cero, el decreto exento N° 2.568 de fecha 19/11/2014 gue aprueba la
modificacién N° 4 del contrato, el contrato modificatorio N° 04 aumento de plazo de fecha
19/11/2014, el informe de la ITO de fecha 19/11/2014, la carta del contratista de fecha 18/11/2014,
el ordinario de alcaldia N° 534 de fecha 24/10/2014 donde solicita modificacién a costo cero, el
informe de la ITO de fecha 23/10/2014, el decreto el decreto exento N° 2.323 de fecha 15/10/2014
que aprueba el conitrato, el contrato de fecha 15/10/2014, el informe de la ITO de fecha
15/10/2014, la carta del contratista de fecha 15/10/2014 donde solicita aumento de plazo, el
decreto exento N° 2.110 de fecha 09/09/2014 que aprueba el contrato, el contrate modificatorio
N° 02 de fecha 09/09/2014, el informe de la [TO de fecha 09/09/2014, la carta del contratista de
fecha 09/09/2014 donde solicita aumento de plazo, el decreto exento N° 1.867 de fecha
07/08/2014 que aprueba el aumento de plazo, el contrato modificatorio N° 01 de fecha 07 de
agosto del 2014, el informe de la ITO de fecha 07/08/2014, la carta del contratista de fecha
05/08/2014 que solicita aumento de plazo, el acta entrega de terreno de fecha 23/06/2014, el
decreto exento N° 1,522 de fecha 16 de junio del 2014 que aprueba el contrato y designa ITO
fiscalizador, El contrato de fecha 13 de junio del 2014, el vale vista N° 0061400 del Banco Santander
por un monto de $3.442.345 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto exento N°
1.401 de fecha 30/05/2014 que adjudica la licitacidn, el informe de Propuesta Publica de fecha
28/05/2014, el Acta de Apertura de fecha 20/05/2014, el Decreto Exento N° 1.293 de fecha
12/05/2014 en donde se modifican las fechas de Licitacién, la Ficha de Licitaciéon N° 3520-21-LP14,
el Decreto Exento N° 1,120 de fecha 21/04/2014 en donde se llama a Licitacion, se aprueban los
antecedentes de Licitacién y se designa la Comisién receptara y evaluadora de propuesta, el
certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha 13 de marzo de 2014 del Gobiemo Regional
de Los Lagos; la Resclucién del Tribunal Etlectoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los articulos 8, 12
inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, texto
refundido.

DECRETO:

APRUEBESE: Ef contrato modificatorio N° 05 o costo cero de fecha 16
de diciembre del 2014 suscrito entre la |. Municipdlidad de Dalcahue representada por su Alcalde
Sr. Juan Alberto Pérez Mufioz v el contratista la Empresa Servicios Integrales Matilde del Rosario
Rozas Rozas EILR.L, Rut.:
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Distribucion:
- Secretaria Municipal
- Direccién de Administracion y Finanzas
- Direccién de Obras
- SECPLA
- Transparencia
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

CONTRAT DIFICATORIO N°05 A COSTO CER
“AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA"

En Dalcahue, a 16 dias del mes de diciembre del 2014, entre la llustre

Municipalidad de Dalcahue, Rut N° renrasentada por su Alcalde Sr. Juan Alberto
Pérez Muiioz, con domicilio en calle y la Empresa Serviclos
Integrales Matilde del Rosario Rozas Rozas E.L.R.L. Rut: N°, representada leaalmente por
Dona Matilde del Rosario Rozas Rozas, Rut. con domicilio en

, se viene en contratar lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad Dalcahue, mediante Decreto Exento N° 1.401 de fecha 30 de
Mayo del 2014 adjudica la Propuesta Publica denominada “Ampliacién Red Alumbrado piblico
para diversos sectores de la comuna”, a la Empresa Servicios Integrales Matilde del Rosario Rozas
Rozas E.LR.L. Rut: N , representada legalmente por Doria Matilde del Rosario Rozas
Rozas, Rut.

SEGUNDO: Con fecha 13 de junio del 2014 se suscribe contrato indicado en el punto primero de la
presente modificacién, el cual es aprobado mediante decreto exento N° 1.522 de fecha 16 de
junio de 2014.

TERCERO: Modifiquese el punto segundo del contrato de 13 de junio del 2014, estipulando que el
costo de las obras asciende a la suma de $68.846.903 (Sesenta y ocho millones ochocientos
cuarenta y seis mil novecientos tres pesos) IVA incluido, de acuerdo al informe de ITO de fecha
23/10/2014.

CUARTO: El presupuesto modificado a costo cero, prevalecerd sobre el proyecto original y
presupuesto ofertado por el contratista.-

QUINTO: Con fecha 07 de agosto del 2014 se suscribe modificaciéon N° 01 contrato indicado en el
punto primero de la presente modificacién, el cual es aprobado mediante decreto exento N° 1.867
de fecha 07 de agosto del 2014.

SEXTO: Con fecha 09 de septiembre del 2014 se suscribe modificacién N° 02 contrato indicado en
el punto primero de la presente modificacién, el cual es aprobado mediante decreto exento
N°2.110 de fecha 09 de septiembre del 2014.

SEPTIMO: Con fecha 15 de octubre del 2014 se suscribe modificacién N° 03 contrato indicado en
el punto primero de la presente modificaciéon, el cual es aprobado mediante decreto exento N°
2.323 de fecha 15 de octubre del 2014.

OCTAVO: Manténgase las demds clausulas establecidas en el contrato de fecha 13 de junio del
2014.

NOVENO: Se deja constancia que la personeria del Sr. Alcalde proviene de la Resolucién del
Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los articulos 105, 117 y siguientes de la Ley N°
18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECIMO: El presente documento se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y data,
quedando 03 ejemplares en poder del Municipio y 01 en poder de la Empresa.
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