



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

**DESIGNA COMISIÓN RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA
DENOMINADA "MEJORAMIENTO CUESTAS 18 DE SEPTIEMBRE Y SAN
JUAN" LICITACIÓN N° 3520-59-LP13**

DECRETO EXENTO N°: 725

DALCAHUE, 05 de marzo de 2014.-

VISTOS: La carta del contratista de fecha 03/03/2014 donde solicita la recepción provisoria de la obra, el decreto N° 146 de fecha 13/01/2014 que aprueba el contrato modificatorio a costo cero, el contrato modificatorio a costo cero de fecha 13 de enero del 2014, el Ord. N° 90 de fecha 10/01/2014 del Gobierno Regional donde autoriza modificación de partidas a costo cero, el informe de la DOM de fecha 20/12/2013, el presupuesto modificatorio a costo cero, el acta entrega de terreno de fecha 29/10/2013, el decreto exento N° 2.642 de fecha 18 de octubre del 2013 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 18 de octubre del 2013, el decreto exento N° 2.565 de fecha 09/10/2013 que adjudica la licitación, el Ord. Gr. N° 4224 de fecha 02/10/2013 del Gobierno Regional en donde se da conformidad a propuesta adjudicación, el Informe de Propuesta Pública de fecha 25/09/2013, el acta de apertura de fecha 24/09/2013, la Licitación N° 3520-59-LP13, realizado a través del Portal www.mercadopublico.cl, el Decreto Exento N° 2.200 de fecha 29/08/2013 en donde se llama por segunda vez a licitación pública, se aprueban bases y demás antecedentes y se nombra comisión receptora y evaluadora de propuesta, el Decreto Exento N° 2.154 de fecha 23/08/2013 en donde se declara inadmisibles las licitaciones con todos sus vistos; la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

DESIGNESE: A los Sres. Directora de Obras, Secplan y Secretaría Municipal, o a los funcionarios que el Alcalde disponga oportunamente en ausencia de los anteriormente nombrados, para formar la comisión que realizará la recepción provisoria de la obra denominada "**Mejoramiento cuestas 18 de septiembre y San Juan**" ejecutada por el Sr. Enérico Rodrigo Miranda Bahamonde Construcciones E.I.R.L. Rut. [REDACTED] que se realizará el día 17 de marzo del 2014.-



www.mercadopublico.cl

CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaría Municipal
DALCAHUE

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL



JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ
Alcalde de la Comuna
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- SECPLA

JAPM/CIVG/sga.-