



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

APRUEBA, RETOMAR PROGRAMA DE CAMINOS RURALES.

DECRETO ALCALDICIO N° 1848

DALCAHUE, 07 Noviembre de 2017.-

VISTOS: El calendario de caminos correspondiente a la programación de caminos año 2017 aprobado por el decreto alcaldicio N° 23 de fecha 03/01/2017 de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue; la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 148-2016-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

APRUEBESE: Retomar programación de caminos que inició el día 03/01/2017, nuevo calendario adjunto.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE.



CLARA INES VERA GONZALEZ
Secretario Municipal
DALCAHUE



JUAN SEGUNDO HIJERRA SERON
Alcalde de la Comuna
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de partes
- caminos
- control
- transparencia
- JSHS/CIVG/asdg.

CALENDARIO PROGRAMA DE CAMINOS AÑO 2017

ENERO

		MIÉRCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13
		PUNTRA EL PRADO	PUNTRA	PUNTRA
LUNES 16	MARTES 17	MIÉRCOLES 18	JUEVES 19	VIERNES 20
CULDEO	CULDEO	CULDEO	BUTALCURA	BUTALCURA
LUNES 23	MARTES 24	MIÉRCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27
BUTALCURA	BUTALCURA	ENTEL	ENTEL	ENTEL
LUNES 30	MARTES 31			
BUTALCURA BAJO	BUTALCURA BAJO			

FEBRERO

		MIÉRCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03
		BUTALCURA BAJO	KM. 60	KM. 60
LUNES 06	MARTES 07	MIÉRCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10
KM.60	PINDAPULLI	PINDAPULLI	PINDAPULLI	PINDAPULLI
LUNES 13	MARTES 14	MIÉRCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17
MOCOPULLI BAJO	MOCOPULLI BAJO	MOCOPULLI BAJO	ÑIUCHO	ÑIUCHO
LUNES 20	MARTES 21	MIÉRCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24
ÑIUCHO	ÑIUCHO	ÑIUCHO	TEGUEL PUPETRA	TEGUEL PUPETRA
LUNES 27	MARTES 28			
TEGUEL PUPETRA	TEGUEL PUPETRA			

MARZO

		MIÉRCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03
		TEGUEL PUPETRA	TEGUEL PUPETRA	LAS QUEMAS
LUNES 06	MARTES 07	MIÉRCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10
LAS QUEMAS	LAS QUEMAS	QUETALCO	QUETALCO	QUETALCO
LUNES 13	MARTES 14	MIÉRCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17
QUETALCO	QUETALCO	CHOVI SAN JUAN	CHOVI SAN JUAN	CHOVI SAN JUAN
LUNES 20	MARTES 21	MIÉRCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24
QUETALCO TEHUACO	QUETALCO TEHUACO	QUETALCO TEHUACO	QUETALCO TEHUACO	QUETALCO TEHUACO
LUNES 27	MARTES 28	MIÉRCOLES 29	JUEVES 30	VIERNES 31

QUETALCO TEHUACO	TEHUACO	TEHUACO	TEHUACO	TEHUACO
---------------------	---------	---------	---------	---------

ABRIL

LUNES 03	MARTES 04	MIÉRCOLES 05	JUEVES 06	VIERNES 07
TEHUACO	TEHUACO	TEHUACO	TEHUACO	Trabajos en calle 18 de sep. Inst. de Alcantarilla
LUNES 10	MARTES 11	MIÉRCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14
Trabajos en calle 18 de sep. Inst. de Alcantarilla	DALLICO	DALLICO, en la trade capacitación para erl censo	DALLICO	FERIADO
LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21
DALLICO	PUCHAURAN	CENSO	PUCHAURAN	PUCHAURAN
LUNES 24	MARTES 25	MIERCOLES 26	JUEVES 27	VIERNES 28
COLEGAUL	COLEGAUL	COLEGAUL	CALEN ALTO	CALEN ALTO

SE SUPENDE PROGRAMA DE RIPEO POR MAL TIEMPO HASTA NUEVO AVISO

NOVIEMBRE

LUNES 06	MARTES 07	MIERCOLES 08	JUEVES 09	VIERNES 10
	COLEGAUL	COLEGUAL	COLEGUAL	CAPACITACION MUNICIPAL
LUNES 13	MARTES 14	MIERCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17
COLEGUAL	CALEN ALTO	CALEN ALTO	CALEN ALTO	CALEN ALTO
LUNES 20	MARTES 21	MIERCOLES 22	JUEVES 23	VIERNES 24
CALEN BAJO	CALEN BAJO	CALEN BAJO	CALEN BAJO	CALEN BAJO
LUNES 27	MARTES 28	MIERCOLES 29	JUEVES 30	VIERNES 01
SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	TRASLADO DE MAQUINARIAS

DICIEMBRE

LUNES 04	MARTES 05	MIERCOLES 06	JUEVES 07	VIERNES 08
TOCOIHUE	TOCOIHUE	TOCOIHUE	TOCOIHUE	FERIADO
LUNES 11	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15
TOCOIHUE	TOCOIHUE	TENAUN ALTO	TENAUN ALTO	TENAUN ALTO
LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22
TENAUN ALTO	TENAUN ABAJO	TENAUN BAJO	TENAUN BAJO	TENAUN BAJO
LUNES 23	MARTES 24	MIERCOLES 25	JUEVES 26	VIERNES 27