



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
SECLAN

AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO ENTREGA DE TERRENO LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-15-LE18 "OBRAS DE DESARME Y LIMPIEZA CAMPAMENTO 18 DE SEPTIEMBRE"

DECRETO ALCALDICIO N° 973

DALCAHUE, 10 de Mayo de 2018.-

VISTOS: El Decreto Alcaldicio N° 986 de fecha 11/05/2018 que adjudica la Licitación Pública, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 14/05/2018, el Informe de Propuesta Pública de fecha 11/05/2018, el Acta de Apertura de fecha 10/05/2018, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 865 de fecha 19/04/2018 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública las "Obras de Desarme y Limpieza Campamento 18 de Septiembre", el Decreto Alcaldicio N° 2.045 de fecha 13 de Diciembre de 2017, la Sesión Ordinaria N° 38 del 06 de Diciembre del 2017 del Honorable Concejo Municipal en donde se aprueba el Presupuesto para el año 2018; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:


1.- Autorícese un aumento de plazo de 25 días al Acta de Entrega de Terreno del Proyecto "Obras de Desarme y Limpieza Campamento 18 de Septiembre", a contar del día 12/05/2018 hasta el día 06/06/2018, debido a retrasos en el proceso de Licitación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL

www.mercadopublico.cl



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaría Municipal
DALCAHUE



JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN
Alcalde de la Comuna
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- Transparencia
- SECLAN

JS/SHS/CIVG/CESS/jnpa