

**APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA  
“IMPLEMENTACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO, COMUNA DE  
DALCAHUE”, ORDEN DE COMPRA N°3504-2655-SE18.**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1.025.-**

**DALCAHUE, 18 de abril del 2019.-**

**VISTOS:** El certificado de Fianza N°B0040647 de Sociedad de Garantía Recíproca MásAVAL de fecha 17/04/2019 que garantiza la correcta ejecución de la obra, el acta de recepción provisoria de fecha 17/04/2019, la carta del contratista de fecha 17/04/2009 donde informa que las observaciones fueron subsanadas, el acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 12/04/2019, el decreto alcaldicio N°963 de fecha 09/04/2019 que designa la comisión, El informe favorable del ITO de fecha 08/04/2019, La carta del contratista de fecha 05/04/2019 que solicita la recepción provisoria de la obra, el decreto alcaldicio N°928 de fecha 04/04/2019 que aprueba el contrato modificatorio N°01, El contrato modificatorio N°01 de fecha 26/03/2019, la prórroga de certificado de fianza N°B0032581-01 de Sociedad de garantía Recíproca MásAVAL de fecha 26/03/2019 el cual garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el ORD. GR. N°0825 de fecha 26/03/2019 del Gobierno Regional de Los Lagos que autoriza el aumento de plazo, el informe técnico ITO N°01 de fecha 04/03/2019, la carta del contratista ingreso N°70205 en oficina de partes de fecha 01/03/2019 que solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°2.222 de fecha 27/12/2018 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta entrega de terreno de fecha 27/12/2018, el decreto alcaldicio N° 2.193 de fecha 26/12/2018 que designa ITO, el decreto alcaldicio N° 2.118 de fecha 26/12/2018 que aprueba contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 26/12/2018, el Certificado de Fianza N°B0032581 de Sociedad de Garantía Recíproca Mas AVAL de fecha 21/12/2018 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°2.172 de fecha 20/12/2018 que autoriza Trato Directo, lo dispuesto especialmente en los incisos segundo, tercero y quinto del artículo 8° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, de igual manera lo contemplado en los artículos 12 inciso 4to, 56° y 66° de esta ley; lo contemplado en el artículo 8° número 3 del decreto 250 que aprueba reglamento de la Ley de Compras Públicas; el Ord. Gr N°3280 de fecha 20/12/2018 que aprueba Proyecto, Bases Administrativas Especiales y autoriza a licitar; la ficha de licitación N°3520-41-LP18; el decreto alcaldicio N°1.892 de fecha 06/11/2018 que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Formatos y demás antecedentes adjuntos, el Acta de Apertura de fecha 30/11/2018; el Informe de propuesta pública de fecha 30/11/2018 el Ord. Gr. 3716 de fecha 31/10/2018 del Gobierno Regional en donde se da conformidad la propuesta de adjudicación, el Decreto Alcaldicio N° 1.857 de fecha 24/10/2018 que declara situación de emergencia municipal, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 148-2016-P-A.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBESE:** El Acta de Recepción provisoria de fecha 17 de abril del 2019, correspondiente a la obra denominada “**Implementación Sistema de Iluminación Estadio, Comuna de Dalcahue**”, ejecutada por el Contratista Sr. Carlos Omar Barría Miranda, C. I. N°

**2.- DEVUÉLVASE:** El certificado de Fianza N°B0032581 de fecha 21/12/2018, la prórroga de certificado de Fianza N° B0032581-01 de fecha 26/03/2019, tomado por el Contratista Sr. Carlos Omar Barría Miranda, C. I. N° a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.700.000.-, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

**3.- RESGUÁRDESE:** El certificado de Fianza N° B0040647, tomado por el Contratista Sr. Carlos Omar Barría Miranda, C. I. N° a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$4.700.000.-, de fecha 17/04/2019, para garantizar la correcta ejecución de la obra denominada “**Implementación Sistema de Iluminación Estadio, Comuna de Dalcahue**”

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**REGINA PATRICIA SOTO NAIL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL (S)**  
**DALCAHUE**



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
**ALCALDE DE LA COMUNA (S)**  
**DALCAHUE**

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

CIVG/RPSN/RPSN/pbd.-