



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

**APRUEBA ANEXO N° 2 CONTRATO PROYECTO PUESTA EN VALOR COLECCIONES REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL MUSEO ABIERTO DALCAHUE**

**DECRETO ALCALDICIO N° 2.038**

**DALCAHUE, 15 de Diciembre del 2021.-**

**VISTOS:** El Anexo N° 2 de Contrato de fecha 14 de Diciembre de 2021, la solicitud del oferente de fecha 14/12/2021, el Decreto Alcaldicio N° 1.682 de fecha 20 de Octubre de 2021 en donde se aprueba el anexo de contrato, el anexo de contrato proyecto puesta en valor colecciones representativas del patrimonio inmaterial del museo abierto Dalcahue de fecha 19 de Octubre de 2021; El contrato proyecto puesta en valor colecciones representativas del patrimonio inmaterial del museo abierto Dalcahue de fecha 06 de septiembre de 2021; La licitación 4479-2-LE21" Esculturas de imágenes representativas"; El decreto Alcaldicio llama a licitación pública N°1.138 de fecha 15 de Julio; las bases administrativas y anexos; el acta e informe de propuesta pública de fecha 18 de Agosto de 2021; El decreto adjudica licitación pública N°1.307 de fecha 18 de Agosto; La Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 26-2021-P; los artículos 12, inciso 4to, 56 y 66, de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**APRUEBESE:** El Anexo N° 2 de contrato entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y Comercializadora Vicommerce SPA. Rut: 77.082.307-2.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE A LA DIRECCIÓN**

**DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**DALCAHUE**



**MANUEL ANIBAL ALVAREZ BARRÍA**  
**ALCALDE (S) COMUNA**  
**DALCAHUE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Direc. de Adm. y Finanzas
- Secretaria Municipal
- Oficina de Partes
- **Transparencia**
- Cultura
- MAAB/CIVG/YCIG



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

## ANEXO N° 2 CONTRATO

### PROYECTO "PUESTA EN VALOR COLECCIONES REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL MUSEO ABIERTO DALCAHUE" LICITACIÓN PÚBLICA N° 4479-2-LE21

En Dalcahue, a 14 días del mes de Diciembre de 2021, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° 69.230.300-8, con domicilio en calle Manuel Rodríguez N° 110 en la ciudad de Dalcahue representada por su Alcalde (S) Sr. Manuel Aníbal Álvarez Barría, y Comercializadora Vicommerce SPA. Rut N° 77.082.307-2, con domicilio en calle Guadalupe #657 de la comuna de San Fernando, representada por don Víctor Gárnica Jaramillo, se ha convenido efectuar el siguiente Anexo N° 2 al contrato original de fecha 06/09/2021:



**PRIMERO:** Modifíquese el plazo de ejecución del proyecto, estipulado en el Artículo Tercero del contrato original de fecha 06/09/2021, aprobado a través del Decreto Alcaldicio N° 1.415 de fecha 06 de Septiembre de 2021 y del punto primero del Anexo de Contrato de fecha 19 de Octubre de 2021, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1.682 de fecha 20 de Octubre de 2021, ambos emanados de la Licitación Pública N° 4479-2-LE21, del Proyecto "Puesta en Valor Colecciones Representativas del Patrimonio Inmaterial del Museo Abierto Dalcahue", otorgando un nuevo plazo de 30 días corridos más para la ejecución del Proyecto, reemplazando el plazo de término fijada para el día 14 de Diciembre de 2021 por el día 13 de Enero de 2022.

**SEGUNDO:** El aumento de plazo quedará resguardado a través de la garantía por fiel cumplimiento de contrato presentada al momento de la firma del contrato original, correspondiente al Certificado de Fianza por un monto de \$ 1.000.000.-, el cual presenta como fecha de vencimiento el día 12/02/2022.

**TERCERO:** El motivo del aumento de plazo establecido en el Artículo Primero, dice relación con las razones argumentadas que dio origen al primer aumento de plazo, ya que la pandemia aún se encuentra vigente en el país. Dichas razones correspondían a la escasez y atraso en la entrega de materiales producto de la pandemia y a la incorporación de una estructura metálica de soporte al interior de la escultura para la confección de los modelos en Aislapol, ya que se deberán diseñar sus ubicaciones, soldar piezas y anclajes para sus respectivas fijaciones, lo cual permitirá contar con una mayor resistencia de las réplicas.

**CUARTO:** El presente Anexo de Contrato se extiende en 03 ejemplares, quedando dos copias en poder del Municipio y una copia en poder del interesado.

  
VICTOR GABRIEL GARNICA JARAMILLO  
COMERCIALIZADORA VICOMMERCE SPA  
OFERENTE

  
  
MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ BARRÍA  
ALCALDE (S)  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE