

**APRUEBA PARALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA PARQUE ITINERANTE DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-10-LE21.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1049.-**

**DALCAHUE, 29 de junio de 2021.-**

**VISTOS:** la Resolución del Tribunal Electoral Regional: Causa Rol N°26-2021-P que proclama al alcalde electo, el informe del ITO de fecha 24/06/2021 que fundamenta las razones de la paralización de obras, la carta del contratista de fecha 23/06/2021 que solicita la paralización de la obra, el acta de entrega de terreno de fecha 13/04/2021, el decreto alcaldicio N°623 de fecha 07/04/2021 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°612 de fecha 01/04/2021 que aprueba el contrato, el contrato suscrito ante notario de fecha 30/03/2021, el Certificado de Fianza N°F0000320 de fecha 29/03/2021 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el decreto alcaldicio N°514 de fecha 18/03/2021 que adjudica la licitación, El Certificado N° 28 de la Secretaria Municipal que informa que en la Sesión Ordinaria N° 157 de fecha 17/03/2021 el Honorable Concejo Municipal aprobó la adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 16/03/2021, el Acta de Apertura de fecha 15/03/2021, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 346 de fecha 24/02/2021 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública la "Construcción Cancha Sintética Parque Itinerante de Dalcahue", la Sesión Ordinaria N° 147 del 09 de diciembre del 2020 del Honorable Concejo Municipal en donde se aprueba el Presupuesto para el año 2021; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

Que, por decreto alcaldicio N°514 de fecha 18/03/2021 se adjudica por un monto de \$50.000.000.- IVA Incluido., a la Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6, Representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° , para la ejecución del proyecto "**Construcción Cancha Sintética Parque Itinerante de Dalcahue**".

El Certificado de Fianza N° F0000320 de ProGarantía S.A.G.R, tomado por la Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$2.500.000.-, con fecha 29/03/2021, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°612 de fecha 01/04/2021 se aprueba el contrato suscrito de fecha 30/03/2021, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6, Representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° para la ejecución de la obra "**Construcción Cancha Sintética Parque Itinerante de Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°623 de fecha 07/04/2021 se designa el inspector técnico de obras para el contrato de la obra "**Construcción Cancha Sintética Parque Itinerante de Dalcahue**".

Que, por decreto alcaldicio N°667 de fecha 13/04/2021 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 13/04/2021 entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y la Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6, Representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° para la ejecución de la obra "**Construcción Cancha Sintética Parque Itinerante de Dalcahue**".

La carta del contratista de fecha 23/06/2021 que solicita la paralización de la obra por 30 días, que por factores climatológicos no permite realizar la correcta preparación del suelo, excavaciones, compactaciones y ensayos de densidades.

El informe del ITO de fecha 24/06/2021 que fundamenta las razones de la paralización de obras de acuerdo con lo expuesto por Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE: la **PARALIZACIÓN** de faenas de la obra denominada **"Construcción Cancha Sintética Parque Itinerante de Dalcahue"**, contratado a la Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° , por un **periodo de 30 días corridos a contar de la fecha 23/06/2021**, debiéndose **retomar las obras el día 22/07/2021**, una vez que la Autoridad edilicia dicte el correspondiente acto administrativo. Y dando cumplimiento a lo dispuesto en las bases administrativas de licitación en su punto 22.

2.- **INFÓRMESE**: a la **Empresa Comercial Martín Alonso Chicuy Vargas E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6**, representada legalmente por el Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C.I. N° del presente decreto alcaldicio y que además deberá mantener vigente la garantía por fiel cumplimiento de contrato, dando cumplimiento lo señalado en el punto 11.1 de las bases administrativas de licitación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE



JUAN SEGUNDO HIJERRA SERÓN  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

JSHS/MAAB/RPSN/ccm. -