

**DESIGNA COMISIÓN PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA
"CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO HUMEDAL
ASTILLEROS, DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N°3520-49-LP22. -**

DECRETO ALCALDICIO N° 1.505. -

DALCAHUE, 19 de junio de 2023. -

VISTOS: El informe favorable del ITO de fecha 16/06/2023, la carta del contratista de fecha 15/06/2023 que solicita la recepción provisoria, el ORD. DOM N°28 de fecha 02/06/2023 notifica aplicación de multas, el decreto alcaldicio N°1.208 de fecha 03/05/2023 que aprueba la modificación N°01 por aumento de plazo del contrato, La prórroga de Certificado de Fianza N°F0018124-01 de fecha 03/05/2023 de ProGarantía S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación N°01 por aumento de plazo de fecha 02/05/2023, el informe de la ITO de fecha 02/05/2023, la carta del contratista de fecha 28/04/2023 que solicita modificación contrato, email del ITO a la Secpla de fecha 12/04/2023 solicita información letreros, el decreto alcaldicio N°387 de fecha 02/02/2023 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 02/02/2023, el decreto alcaldicio N°330 de fecha 30/01/2023 que designa ITO, El decreto alcaldicio 253 de fecha 23/01/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 20/01/2023 protocolizado ante notario con fecha 20/01/2023, el Certificado de Fianza N° F0018124 de fecha 16/01/2023 de ProGarantía S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N° 001 del Secpla de fecha 09/01/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N° 2.323 de fecha 29/12/2022 que adjudica la licitación, el certificado N° 150 de la Secretaria Municipal de fecha 28/12/2022 en donde certifica que en la sesión extraordinaria N° 28 del concejo municipal se aprobó la propuesta de adjudicación, celebrada con fecha 28/12/2022, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de Propuesta Pública de fecha 22/12/2022, el Acta de Apertura de fecha 21/12/2022, las ofertas presentadas, el Decreto Alcaldicio N° 2.065 de fecha 23/11/2022 que aprueba bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos y designa comisión para la recepción y evaluación de las ofertas y llama a Licitación Pública, Resolución Exenta N° 10808 de fecha 09/11/2022 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde se informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal del fondo de desarrollo local, en el marco del plan – Chile Apoya, año 2022; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

DESÍGNESE: a los Sres. Directora de Obras, Secpla y Secretaria Municipal, o a quiénes los subroguen, para formar la comisión que realizará la recepción provisoria de la obra "CONSTRUCCIÓN OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO HUMEDAL ASTILLEROS, DALCAHUE", ejecutado por el contratista Sr. José Arturo Oyarzún Torres, C. I. N° [REDACTED] recepción que se realizará el día **martes 04 de julio de 2023.-**

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE



MANUEL ANÍBAL ÁLVAREZ BARRÍA
ALCALDE (S) DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

MAAB/CIVG/CECM/pdd.-