

**DESIGNA COMISIÓN PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN ZONA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EXTERIOR, COMUNA DE DALCAHUE" LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-2-LP22.-**

**DECRETO ALCALDICIO N°2.458. -**

**DALCAHUE, 10 de noviembre de 2023.-**


**VISTOS:** el informe favorable del ITO de fecha 10/11/2023, el decreto alcaldicio N°1.999 de fecha 14/11/2022 que aprueba el acta de recepción provisoria, el certificado de Fianza N°F0015392 de fecha 14/11/2022 de ProGarantía S.A.G.R que garantiza la correcta ejecución de las obras, el acta de recepción provisoria de fecha 10/11/2022, la carta del contratista de fecha 10/11/2022 informa que las observaciones fueron subsanadas, el acta de recepción provisoria con observaciones de fecha 02/11/2022, el decreto alcaldicio N° 1.886 de fecha 05/09/2022 que designa la comisión para la recepción provisoria, El informe favorable del ITO de fecha 21/10/2022, la carta del contratista de fecha 20/10/2022 que solicita la recepción provisoria,, el decreto alcaldicio N°1.551 de fecha 29/08/2022 que aprueba la modificación de contrato N°02, el Certificado de Fianza Web N°A9800002485BC48GA2 de fecha 26/08/2022 de INGE S.A.G.R. que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°02 por aumento de plazo de fecha 25/08/2022, el informe del ITO de fecha 25/08/2022, la carta del contratista de fecha 24/08/2022 que solicita modificación contrato, decreto alcaldicio N°1.220 de fecha 29/06/2022 que aprueba la modificación de contrato N°01, el Certificado de Fianza Web N°000586 de fecha 28/06/2022 de INGE S.A.G.R., que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 28/06/2022, el informe del ITO de fecha 24/06/2022, la carta del contratista de fecha 02/06/2022 que solicita modificación contrato, decreto alcaldicio N°938 de fecha 05/05/2022 que establece subrogancias, el decreto alcaldicio N°548 de fecha 07/03/2022 que declara electo en cargo de alcalde, el decreto alcaldicio N°539 de fecha 04/03/2022 que aprueba el acta de entrega de terreno, El acta de entrega de terreno de fecha 04/03/2022, el decreto alcaldicio N°476 de fecha 28/02/2022 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°420 de fecha 21/02/2022 que aprueba el contrato, el contrato de fecha 21/02/2022 suscrito ante notario con fecha 21/02/2022, el Certificado de Fianza Web N°000586 de INGE S.A.G.R de fecha 14/02/2022 que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, la orden de compra aceptada por el contratista con fecha 07/02/2022, el decreto alcaldicio N°276 de fecha 02/02/2022 que adjudica la licitación, el Certificado fecha 02/02/2022 del Secretario Municipal (S), donde indica que en la Sesión Ordinaria N° 22 del Concejo Municipal de fecha 02/02/2022 se aprobó la adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 01/01/2022, el Acta de Apertura de fecha 27/01/2022, la ficha de Licitación N°3520-2-LP22, el Decreto Alcaldicio N° 58 de fecha 07/01/2022 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el decreto alcaldicio N°2.157 de fecha 28/12/2021 que declara electa en cargo de alcalde suplente, la Resolución N° 11555/2021 de fecha 24/12/2021 que aprueba proyecto y distribuye recursos del programa mejoramiento urbano y equipamiento comunal/emergencia, comuna de Dalcahue, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 26-2021-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**


**DESÍGNESE:** a los Sres. Directora de Obras, Secplan y Secretaria Municipal, o a quiénes los subroguen, para formar la comisión que realizará la recepción definitiva de la obra denominada **"HABILITACIÓN ZONA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EXTERIOR, COMUNA DE DALCAHUE"**, ejecutada por la Empresa **Sociedad Comercial e Importadora Mundo Activo Limitada, RUT N° 76.461.260-4**, la recepción se realizará el **lunes 13 de noviembre de 2023**.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



  
**MANUEL ANIBAL ÁLVAREZ BARRÍA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**  
**DALCAHUE**



  
**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
**ALCALDE DE LA COMUNA**  
**DALCAHUE**

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto