

**APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°01 POR AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN NICHOS ALA NORTE CEMENTERIO MUNICIPAL DE DALCAHUE", LICITACIÓN PÚBLICA N° 3520-25-LP23. -**

**DECRETO ALCALDICIO N°392. -**

**DALCAHUE, 30 de enero de 2024.-**

**VISTOS:** la modificación de contrato N°01 por aumento de plazo de fecha 29/01/2024, el informe del ITO de fecha 29/01/2024, la carta del contratista de fecha 23/01/2024 solicita aumento de plazo, el decreto alcaldicio N°2.234 de fecha 02/10/2023 que aprueba el acta de entrega de terreno, el acta de entrega de terreno de fecha 02/10/2023, el decreto alcaldicio N°2.210 de fecha 27/09/2023 que designa ITO, el decreto alcaldicio N°2.189 de fecha 22/09/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 21/09/2023, el Certificado de Fianza WEB N°W2566-009384 de fecha 15/09/2023 de INGE que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°25 del Secplan de fecha 05/09/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N° 1.984 de fecha 28/08/2023 que adjudica la licitación, el Certificado N° 98 de la Secretaria Municipal de fecha 25/08/2023 que certifica que en la Sesión Extraordinaria N° 33 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 25/08/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 21/08/2023, el Acta de Apertura de fecha 17/08/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-25-LP23, el Decreto Alcaldicio N° 1.739 de fecha 19/07/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 7203 de fecha 13/07/2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia año 2023; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N°7203/2023 de fecha 13/07/2023, mediante el cual la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo aprueba proyecto y recursos para la "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°1.984 de fecha 28/08/2023 se adjudica por un monto de \$73.009.497.- IVA Incluido., al contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** para la ejecución del proyecto "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue".

El Certificado de Fianza Web N°W2566-009384 de INGE tomado por el contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.650.475.-, de fecha 15/09/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato.

Que, por decreto alcaldicio N°2.189 de fecha 22/09/2023 se aprueba el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]**, por un monto de \$73.009.497.- IVA Incluido., para la ejecución del proyecto "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°2.210 de fecha 27/09/2023 se designa el inspector técnico de obras para el contrato a suma alzada de la obra "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue".

Que, por decreto alcaldicio N°2.234 de fecha 02/10/2023 se aprueba el acta de entrega de terreno de fecha 02/10/2023 de la obra "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue".

La carta del contratista de fecha 23/01/2024 que solicita un aumento del plazo contractual.

El informe de la ITO de fecha 19/01/2024 de la obra "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue", donde expone los argumentos, válidamente sustentados y propone al alcalde disponer la autorización de aumento de plazo de 4 días corridos.



El Certificado de Fianza Web N°W2566-009384 de INGE tomado por el contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** a favor de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, por la suma de \$3.650.475.-, de fecha 15/09/2023, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Y que a la fecha se encuentra vigente.

**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE:** La modificación de contrato N°01 de fecha 29/01/2024, por aumento de plazo en 4 días corridos, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el contratista Sr. **Felipe Antonio Garrido Abarzúa, C. I. N° [REDACTED]** con el objeto de ejecutar la obra denominada "Construcción Nichos Ala Norte Cementerio Municipal de Dalcahue", por un monto de \$73.009.497.- IVA Incluido, siendo la nueva fecha de término del contrato el 02 de febrero de 2024.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE



**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/RPSN/pbd. -